

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A.

30 de julio de 2013

De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil (en adelante “MAB”), por medio de la presente se pone a disposición del MAB la siguiente información relativa a la sociedad WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A. (en adelante “IBERCOM”).

1. Anuncio de finalización de implantación y despliegue del Operador Móvil Virtual (OMV) Full de IBERCOM

A fecha 3 de Julio, IBERCOM ha finalizado la implantación y despliegue de toda la infraestructura e integración de la plataforma de OMV Full que permitirá al Grupo la comercialización del nuevo servicio de telefonía móvil (Voz/VoIP, SMS y 3G/4G) entre su base de clientes ya instalada, así como entre nuevos clientes pyme que busquen en IBERCOM a su proveedor/partner para cubrir sus necesidades en materia de telecomunicaciones (“Factura Única”).

El operador Host para el servicio de Telefonía Móvil Full de IBERCOM es la multinacional de telecomunicaciones France Telecom (ORANGE).


Esta fecha, que implica un retraso frente a la fecha inicial prevista en el Documento de Incorporación al MAB, supone un punto de inflexión en la relación entre IBERCOM y sus clientes, toda vez que el Grupo cumple con el lanzamiento de este servicio su objetivo original de poder ofrecer un servicio único y completo de telecomunicaciones a su base instalada de más de diez mil clientes pyme (pequeñas y medianas empresas), segmento de mercado al que orienta la totalidad de sus servicios IBERCOM.

Este retraso ha sido debido principalmente a dos motivos, tal y como se detalla a continuación:

- 1- Tras la incorporación al MAB de IBERCOM en marzo de 2012, los operadores de red u operadores Host reabrieron las negociaciones con el Grupo una vez IBERCOM había ganado protagonismo, notoriedad y credibilidad fruto de su salida al MAB. Este hecho provocó, de forma voluntaria por parte de IBERCOM, un retraso con respecto a la fecha de inicio del proceso de implantación del OMV pero permitió una mejora importante en las condiciones económicas del mismo.
- 2- A este retraso inicial se ha sumado el propio inherente al proceso de implantación e integración de la tecnología y sistemas propios del OMV, implantación que ha requerido de la máxima atención por parte de las personas que componen IBERCOM y que hoy se encuentra perfectamente operativo y funcional según los protocolos previsto dentro del Grupo.

Los servicios que IBERCOM ha diseñado y propuesto pueden ser consultados en nuestro sitio web bajo la dirección http://www.ibercom.com/srv/srv_area.php?sid=6.

En Donostia-San Sebastián, a 30 de julio de 2013



D. José Eulalio Poza Sanz
Presidente del Consejo de Administración
WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A.